


Procedure

VERKENNINGSFASE	PARTICIPATIE	M.E.R.-PROCEDURE	BESLUITVORMING	2019 - 2021	
	kennisgeving	opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)			
	oplossingsronde 1: ideeën en oplossingen		bepalen alternatieven		
	TER INZAGE VOOR ZIENSWIJZE (6 WEKEN)				
	oplossingsronde 2: uitwerken alternatieven	opstellen milieu-effectrapportage	opstellen ontwerp voorkeursbeslissing		
	TER INZAGE VOOR ZIENSWIJZE (6 WEKEN)				
			NEMEN VOORKEURS-BESLISSING		
PLANUITWERKINGSFASE	PARTICIPATIE	M.E.R.-PROCEDURE	BESLUITVORMING	2021 - 2023	
			- is tevens wijziging van het omgevingsplan - regelt vergunning plichtige activiteiten		
	uitwerken op basis van resultaten verkenning	opstellen milieu-effectrapportage	opstellen ontwerp projectbesluit		
	TER INZAGE VOOR ZIENSWIJZE (6 WEKEN)				
			VASTSTELLEN PROJECTBESLUIT		
	TER INZAGE VOOR BEROEP (6 WEKEN)				
	BIJ BEROEP: UITSPRAAK RAAD VAN STATE				
REALISATIEFASE				2024-2026	

